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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso de Elaboración y Administración de Proyectos Educativos; está constituido en dos grandes áreas; la primera desarrolla un fundamento teórico, académico y científico para formar directores, gestores, administradores y  empresarios de la educación; la segunda  plantea directrices practicas y técnicas en el diseño  de proyectos aplicando procedimientos formales, legales y administrativos . Durante el desarrollo del contenido se proporcionan elementos y herramientas indispensables para gestionar y administrar proyectos educativos con el fin de mejorar significativamente la organización  de  cualquier centro educativo, la gestión y aplicación de soluciones a problemáticas reales que favorezcan a una comunidad educativa.


II. PRODUCTO
Los alumnos diseñarán un proyecto educativo aplicando los conocimientos y destrezas  técnicas, legales y administrativas. Presentarán un informe general de la creación o solución a una problemática educativa estructurando  un proyecto real que beneficie a un sector educativo de una comunidad.


III. COMPETENCIA MARCO
Diseña, formula, idea un proyecto educativo de acuerdo a las necesidades e intereses de una comunidad educativa pública o privada propiciando cambios significativos en beneficio de su grupo social.
IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS

	CONTENIDO CONCEPTUAL
	CONTENIDO PROCEDIMENTAL
	SEMANAS

SESIONES
	HORAS

	Generación de ideas del proyecto.
	· Desarrolla destrezas  de pensamiento   para   generar ideas  de proyectos.
	Semana 1 
	02

	Fundamentación teórica, Legal y técnica en la elaboración de anteproyectos y proyectos educativos.
	· Aplica técnicamente sus conocimientos en la elaboración de su anteproyecto educativo, generado a través de aprendizaje colaborativo.
	Semana 2 
	02

	Aspectos generales e identificación del proyecto: 

a. Nombre del proyecto 

e. Diagnóstico de la situación del proyecto planteado.

c. Criterio de priorización de problemas 

d. Definición del problema 

e. Determinación del objetivo del proyecto 

f. Determinación de las alternativas de solución (líneas de Acción).

g. Elabora la justificación, antecedentes, FODA, objetivos, metas, localización física, actividades, técnicas, métodos , cronograma de actividades, recursos humanos, materiales, financieros e institucionales


	Soluciona dificultades  básicas para organizarse en la formulación de anteproyectos.

	Semana 3 y 4

	04

	Identificación de los problemas del  proyecto 

a. Identificación de soluciones participativas y priorización de los problemas planteados.

b. Matriz de actores 

c. Elaboración del diagnostico del proyecto.

d. Líneas de Acción

	Aplica lineamientos técnicos para elaborar matrices de actores para asignar funciones y procedimientos y  minimizar problemas.


	Semana 5 y 6

	04


	Generalidades  sobre los Proyectos: Conceptos

Clasificación y contexto

Ciclo o fases de un proyecto.

Componentes de un proyecto.

Diferencia entre plan, programa y proyecto.

Diferentes enfoques de planificación.

Planificación estratégica.

 Planificación participativa.

Etapas de la planificación.


	Analiza  el concepto y las generalidades de un proyecto,  para establecer  las diferencias mediante el método comparativo y proponer  planteamientos objetivos a través de herramientas multimedia y técnicas de presentación.
.
	Semana 7 y 8

	04

	 Estudio de mercado 

a. Análisis de la demanda 

b. Análisis de la oferta 

c. Balance oferta-demanda 


	Comprende el proceso para un estudio de mercado para diseñar gráficos de demanda oferta estableciendo un balance de mercado.
	Semana 8

	02

	Concepto de Gestión. Características de una Gestión moderna.

Identificación  de Prioridades.
Diseño de estrategias de trabajo.

Obtención, distribución y utilización de los recursos.
	Compara y explica   las características de una gestión para  establecer  las estrategias   de trabajo y  para elaborar  un proyecto por medio de análisis de casos. 

	Semana 9 y 10

	04

	Técnicas de Planificación de Proyectos.

Modelos de Gantt y CPM.

Ruta Crítica.

Flujo grama.

Marco Lógico.
	Reconoce  los pasos a seguir  dentro del proceso de  elaboración de un proyecto mediante la red CPM/PERT. 


	Semana 11 y 12

	04

	Evaluación de proyectos 

Introducción a la evaluación 

Técnica FODA.
	Aplica lineamientos técnicos para elaborar tablas comparativas de evaluación del recurso Humano y Físico.
	Semana 13
	02

	Evaluación de proyectos 

Introducción a la evaluación 

Evaluación ex-ante 

Evaluación durante la implementación del proyecto 

Evaluación Ex-post 

Estimación del Coste del precio del proyecto


	Analiza el proceso de elaboración de  comparativas para la evaluación del recurso Humano y Físico y el diseño cuadros ex-ante y ex-post durante la presentación del proyecto.
	Semana 14 y 15
	02


V.  Metodología

· Clase Magistral Participativa

· Guías de Auto-aprendizaje

· Trabajo Cooperativo

· Trabajo Colaborativo

· Resolución de casos

· Programa Informático (Visio, Project)

· Video y exposición de casos

· Diseño de Proyecto final


VI. Medios Materiales y Educativos

· Aula, pizarra, 

· Hojas de trabajo,

· Multimedia, pizarra digital,
· Calculadora, 

· Pliegos de papel bond, hojas milimetradas, etc.


VII. Evaluación

	COMPONENTE
	ASIGNACIÓN
	TOTALES

	EXAMEN   PARCIAL  (1)      
	15 PUNTOS
	

	TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPO

· Hoja de trabajo 1: 

· Hoja de trabajo 2: 

· Hoja de trabajo 3: 

· Hoja de trabajo 4 

· Hoja de trabajo 5 
	5 PUNTOS
	

	TRABAJO DE APLICACIÓN

Proceso de creación de un Proyecto
	5 PUNTOS
	

	
	
	25 Puntos

	EXAMEN   PARCIAL  (2)   
	15 PUNTOS
	

	TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPO

· Hoja de trabajo 6: 

· Hoja de trabajo 7: 

· Hoja de trabajo 8: 

· Hoja de trabajo 9 

· Hoja de trabajo 10 
	5 PUNTOS
	

	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Procedimientos de Diversos proyectos educativos.
	5 PUNTOS
	

	
	
	25 Puntos

	EXAMEN  FINAL          
	40 PUNTOS
	

	TRABAJO DE APLICACIÓN

Diseño técnico de un Proyecto en tiempos reales con Pert/Cpm y aplicación en educación.
	10 PUNTOS
	

	
	Nota Parcial
	50 Puntos

	
	Total de la Nota
	    100 Puntos.
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